



บริษัท เอสที ศรีราชา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ST SI RACHA ENGINEERING

278/15-16 หมู่ 12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 0894603085 - อ. 11.ย. ๒๕๖๗

Email : st.siracha@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205564029389

มอบผู้ควบคุมงาน **ศก.เทียมฉาย**

- ๕ ก.ย. ๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน

รับที่ 5086

โทร. 0894603085 - อ. 11.ย. ๒๕๖๗

เวลา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่าย  บริหาร  บริการ

แผนและงบประมาณ

เลขรับที่ 321

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๘ ก.ย. 2567

เวลา ๙.๕๐ น.

สำนักช่าง เทศบาลเมืองบ้านสวน

รับที่ ๑๑๑๘

วันที่ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๗

เวลา

เลขที่ ST๗-๑๕-๖๗

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฯ

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ประกาศให้ บริษัท เอสที ศรีราชา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน-เขาน้อย ๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๑๓๕ ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร สัญญาเริ่มวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

บริษัท เอสที ศรีราชา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขออนุญาตให้สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ดำเนินการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในพื้นที่ ที่ทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน-เขาน้อย ๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสวน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และใช้เส้นทางในพื้นที่ดังกล่าวทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

นายสุทธิ สอนสุภาพ  
กรรมการผู้จัดการ



สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นายนรากร รุ่งกীরดี)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติ ก.๖

แผนการดำเนินงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรเพื่อปรับปรุงฝาบ่อพัก ซอย-เขาน้อย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ช่วงวันที่ ขอปิดปรับปรุง			หัวหน้างานผู้รับผิดชอบ
				วันที่เริ่ม	วันที่เสร็จ	รวมจำนวนวัน	
1	ฝาบ่อพัก ๕						
	งานรื้อปากบ่อพัก	15	งาน	13-ก.ย.	28-ก.ย.	15	ข้างเป่า 0937893548
	งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อ	15	ชุด				
	งานปรับปากบ่อพัก	15	งาน				
2	เขาน้อย ๗						
	งานรื้อปากบ่อพัก	16	งาน	20-ก.ย.	6-ต.ค.	16	ข้างวุธ 0828381445
	งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อ	16	ชุด				
	งานปรับปากบ่อพัก	16	งาน				
3	เขาน้อย ๙						
	งานรื้อปากบ่อพัก	12	งาน	27-ก.ย.	9-ต.ค.	12	ข้างชัยชนะ 0935462935
	งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อ	12	ชุด				
	งานปรับปากบ่อพัก	12	งาน				
4	เขาน้อย ๑๑						
	งานรื้อปากบ่อพัก	16	งาน	28-ก.ย.	14-ต.ค.	16	ข้างเป่า 0937893548
	งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อ	16	ชุด				
	งานปรับปากบ่อพัก	16	งาน				
5	เขาน้อย ๑๓						
	งานรื้อปากบ่อพัก	18	งาน	5-ต.ค.	23-ต.ค.	18	ข้างวุธ 0828381445
	งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อ	18	ชุด				
	งานปรับปากบ่อพัก	18	งาน				
6	เขาน้อย ๑๕						
	งานรื้อปากบ่อพัก	58	งาน	12-ต.ค.	5-ธ.ค.	54	ทุกคน
	งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อ	58	ชุด				
	งานปรับปากบ่อพัก	58	งาน				
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>135</b>	<b>บ่อ</b>	<b>13-ก.ย.</b>	<b>5-ธ.ค.</b>	<b>83</b>	<b>วัน</b>