



รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



เทศบาลนครบ้านสวน



www.bansuan.go.th



0 - 3818 - 4555



ประกาศเทศบาลนครบ้านสวน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลนครบ้านสวน นับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หากต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลนครบ้านสวน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไปอย่างยั่งยืน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉัตรชัย อังลิ้ม)

นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ						โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ได้			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
		โครงการทั้งหมดในแผนงานดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.แผนงานสาธารณสุข 4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.แผนงานเคหะและชุมชน 6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7.แผนงานการเกษตร 8.แผนงานงบกลาง	4 6 10 5 1 12 1 1	570,000 25,540,000 5,264,500 2,050,000 30,000 8,780,000 60,000 2,500,000	204,023 0 1,354,385 453,300 0 173,177 0 0	1 0 1 2 0 3 0 0	2 1 5 0 0 1 0 0	1 5 4 3 1 8 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	8	40	44,794,500	2,184,885	7	9	24	0	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ						
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้	
		โครงการทั้งหมด ในแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	1.แผนงานเกษตรและชุมชน 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	9,968,185	38,371,074	5	1	0	0
		8	47,061,234	0	0	8	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	2	14	57,029,419	38,371,074.00	5	9	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และ นันทนาการ	1.แผนงานการศึกษา 2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	28	28,068,125	11,178,946	2	21	5	0
		21	6,550,000	583,366	1	4	15	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	2	49	34,618,125	11,762,312	3	25	20	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	4,290,000	449,000	1	0	7	0
	2.แผนงานเกษตรและชุมชน	2	23,842,700	5,378,224	0	1	1	0
	3.แผนงานสาธารณสุข	1	110,000	0	0	0	1	0
	4.แผนงานการเกษตร	2	70,000	0	0	0	2	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	4	13	28,312,700	5,827,224	1	1	11	0

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ						
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้	
		โครงการทั้งหมด ในแผนงาน ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	24,142,400	0	0	0	5	0
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	5	24,142,400	0	0	0	5
รวมทั้งสิ้น	17	121	188,897,144	58,145,495.00	16	44	60	1

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

ครุภัณฑ์ในแผนงาน	ผลการดำเนินการ					
	ครุภัณฑ์และงบประมาณ			ครุภัณฑ์ที่ทำได้		
	ครุภัณฑ์ทั้งหมด ในแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	5,617,500	0	0	0	2
แผนงานการศึกษา	18	2,139,000	66,490	2	11	5
แผนงานสาธารณสุข	12	2,995,600	34,000	1	1	10
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	1,169,200	0	0	1	7
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	688,500	0	0	1	1
แผนงานศิลปะและชุมชน	3	8,529,000	0	0	1	2
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ผต.03)	45	21,138,800	100,490	3	15	27
						0

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
1	โครงการเปิดศูนย์สถาบันหลักของชาติไทย ปรางค์ไฉนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 1-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.68 - ก.ย.69	✓	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ		200,000 (งบท้องถิ่น)	74,022.80	37.01%	สำนักปลัด เทศบาล	ได้จัดทำโครงการ นำประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบ ถวายบังคมพระบรมศพและ ศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	
2	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน ปรางค์ไฉนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-6 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ส.ค.69		✓		90,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก						
3	โครงการออร์บเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแหล่งกาชาดจังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 6 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 3	T1-3 ค.ค. 67 - เม.ย. 68	✓				130,000	100.00%	สำนัก ปลัดเทศบาล			
4	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 4	T1 ก.ค. - ก.ย. 68	✓				-	-	สำนักคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและ ทบทวน		
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 4 โครงการ						1	2	1	0	570,000	204,022.80	35.79%

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 184 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T1-2 ต.ค.68 - ธ.ค.69	✓			25,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด โครงการเสนอต่อ คณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบโครงการฯ	
2	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ อพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T1-2 ธ.ค.68 - ก.พ.69			✓	120,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
3	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 3	T2-3 มี.ค. - เม.ย.68			✓		70,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-3
4	โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 4	T3 พ.ค. - มิ.ย.68			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3
5	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 5	T4 ก.ค. - ส.ค. 69			✓		150,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ						
6	โครงการอบรมกฎหมายจรรยาบรรณให้แก่เรียนใน เขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8-9 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 44 ลำดับที่ 6	T2-4 ม.ค. - ส.ค.69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 6 โครงการ						0	1	5	0	25,540,000	0	0.00%

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 1	T2-3 ม.ค. - พ.ค. 69		✓		97,500 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 2-3	
2	โครงการกีฬาทีมสุขภาพ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 9 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 2	T2-4 ม.ค. - ก.ค. 69		✓		80,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 2-4	
3	โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ส.ค. 69		✓		250,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างประสาน หน่วยงานภายใน และ ภายนอก ขอความ อนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนิน โครงการ	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 - 5 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		180,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ภายนอก ขอความ อนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนิน โครงการ		
5	โครงการเปิดมุมมองสุขภาพ เสริมพลัง การเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 5	T1-2 พ.ย. 68 - ก.พ. 69	✓			2,500,000 (เงินรายได้)	1,354,385	54.18%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 187 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 6	T1-4 ต.ค. 68 - ส.ค. 69			✓	940,000 (เงินอุดหนุน)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
7	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวที่เกษียณ ยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 - 12 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 7	T2-4 ม.ค. - ส.ค. 69			✓	535,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
8	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 8	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				32,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ภายนอก	อยู่ระหว่างประสานงานกับ หน่วยงานภายในและ ภายนอก
9	โครงการ สุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 13 - 14 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 8	T1-4 ต.ค. 68 - ส.ค. 69	✓				450,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของที่ทำกรปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 36 ลำดับที่ 22 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 10	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				200,000 (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหวัดชลบุรี)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ รอบสถานะการเงินและการ คลัง จัดทำบันทึกข้อตกลงรับ เงินอุดหนุน (MOU)
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 10 โครงการ							5,264,500	1,354,385	25.73%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปราชญ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.68 - ก.ย.69	✓				700,000 (เงินรายได้)	304,500	43.50%	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการบ้านสวนห่วงใยใเสียผู้สูงอายุ ปราชญ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 - 16 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 1 ลำดับที่ 10	T3 เม.ย. 69		✓			750,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 110-111 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 3	T2-4 ม.ค. - ก.ย.69			✓		400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
4	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 4	T3-4 เม.ย. 68 - ก.ย.69			✓		50,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
5	โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 17-18 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 5	T1 ธ.ค. 68	✓				150,000 (เงินรายได้)	148,800	99.20%	กองสวัสดิการ สังคม	
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งหมด 5 โครงการ							2,050,000	453,300	22.11%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-65 ลำดับ 1 ผด.69 หน้า 6 ลำดับที่ 1	T2 ม.ค. - มิ.ค.69			✓		30,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2
แผนงานคณะและชุมชน ทั้งหมด 1 โครงการ						0	0	0	0	0.00%	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แผนงานสร้างเสริมชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจัดทำแผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 101 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 1	T2 ม.ค. - ก.พ. 69			✓	150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2	
2	โครงการเชิญเกียรติพิเศษดีเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 98 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 26 ลำดับที่ 2	T1 ธ.ค. 68	✓			50,000 (เงินรายได้)	2,887	5.77%	กองสวัสดิการ สังคม		
3	โครงการเชิญเกียรติดีเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 97 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 26 ลำดับที่ 3	T4 ส.ค. 69			✓	50,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 20-21 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				250,000 (เงินรายได้)	62,000	24.80%	กองสวัสดิการ สังคม	
5	โครงการพัฒนาบุคลากรอาชีพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 96 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 5	T2-3 ม.ค. - ก.ค. 69		✓			150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-42 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 6	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 69		✓			100,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-3
7	โครงการพัฒนาศักยภาพของทุนสวัสดิการ ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 3/2566 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 7	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				400,000 (เงินรายได้)	108,290	27.07%	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทําโครงการ					
8	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 99 ลำดับ 5 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 8	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 69			✓		3,000,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-3
9	โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 100 ลำดับ 6 ผด.69 หน้า ลำดับที่ 9	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 69			✓		3,500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-3
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-42 ลำดับ 2 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 10	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		60,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
11	โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ ยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 108-109 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 11	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				1,000,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของโครงการโดยไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
12	โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร เพื่อประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 44 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 12	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		70,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทั้งหมด 12 โครงการ			3	1	8	0	173,177	19.72%			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-70 ลำดับ 3 ผด.69 หน้า 9 ลำดับที่ 1	T3 เม.ย. - มิ.ย. 69			✓	60,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3
แผนงานการเกษตร ทั้งหมด 1 โครงการ						60,000	-	-		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 15-16 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 23 ลำดับที่ 5	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69			✓		2,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2
แผนงานกลาง ทั้งหมด 1 โครงการ						0	0	1	0	2,500,000	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง
แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยخان้อย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29-30 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 11 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				175,999 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	100.00%	สำนักช่าง		
2	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 25-26 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 11 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				330,715 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	100.00%	สำนักช่าง		

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11 ตำบลบ้าน สวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 31 - 32 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				115,858 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	115,858	100.00%	สำนักช่าง	
4	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ท้ายซอยบ้านสวน - อีระบันติตตชอย 5 (เชื่อม เขตเทศบาลเมืองชลบุรี) ตำบลบ้านสวนอำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 27-28 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				242,332 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	242,332	100.00%	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
5	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 35 ซ้ำบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 33-34 ลำดับที่ 5	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				103,281 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	100.00%	สำนักช่าง		
6	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 38-39 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 6	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			9,000,000 (เงินรายได้)	-	สำนักช่าง		
แผนงานคณะและชุมชน ทั้งหมด 6 โครงการ			5	1	0	0	9,968,185	968,185	9.71%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์ รหัสบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 07010029 , 07010035 , 7010043 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 192 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 13 ลำดับที่ 1	T1-2 พ.ย. 68 - มี.ค. 69	✓				13,890,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการขอ แก้ไขแผนพัฒนา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 ถึงสะพานห้วยยางแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 189 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 13 ลำดับที่ 2	T1-3 ต.ค. 68 - มี.ย. 69	✓				16,995,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แบบแปลน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการขยายผลจรรยา ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง เกาะกลางถนนภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 194 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 14 ลำดับที่ 3	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69		✓		1,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	
4	โครงการขยายผลจรรยา ค.ส.ล. พร้อม ปรับปรุงฝายป่อพักและติดตั้งฝายเหล็กหล่อ บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 190 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 14 ลำดับที่ 4	T1-3 ต.ค. 68 - พ.ค. 69		✓		2,505,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง คกก.กำหนด ราคากลางอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทำใบกำหนด ราคากลาง ในระบบ กรมบัญชีกลางและแก้ไข แบบแปลนให้ถูกต้อง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
5	โครงการขยายวิทยากร ค.ส.ส. พร้อมปรับปรุงฟลอปอพักและติดตั้งฟลอปหลักท่อภายในถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก ตั้งเสี๊ยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ถึงถนนเสียงเมืองชลบุรี (ฝั่งขาออกถนนเสียงเมืองชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ผด.69 หน้า 14 ลำดับที่ 5	T1-3 ต.ค. 68 - พ.ค. 69	✓				3,390,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
6	โครงการทาสีตีเส้นจราจร และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบร่วมกับป้ายจราจร ภายในถนนขน้อย, ซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 7, 8 และบ้านสวน - เสียงเมือง 9, ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 และบริเวณสุสานแม่หุ หมู่ที่ 7, 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 191 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 15 ลำดับที่ 6	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				1,192,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติยกเลิกโครงการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 23 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 15 ลำดับที่ 7	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				339,234 (เงินรายได้)	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	
8	โครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรขยะ แบบอัตโนมัติบริเวณห้วยทวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2567 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 15 ลำดับที่ 8	T1-3 พ.ย. 68 - พ.ค. 69	✓				7,750,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	สำนักช่าง	ดำเนินการจัดทำเอกสาร เพื่อส่งเข้า ICT จังหวัดชลบุรี	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 8 โครงการ						0	8	0	0	0.00%	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ จัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 90-91 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 16 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย.69		✓			500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ แข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569
2	โครงการปฐมนิเทศผู้ประกอบการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 72-73 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 16 ลำดับที่ 2	T3 เม.ย. - พ.ค. 69			✓		50,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 83-84 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 16 ลำดับที่ 3	T1-2 ธ.ค.68 - ก.พ. 69			✓	188,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2	
4	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 74-75 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 4	T1 ต.ค. - พ.ย. 68	✓			80,000 (เงินรายได้)	72,384	90.48%	กองการศึกษา		
5	โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 76 ลำดับ 3 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 5	T2 ก.พ. - มี.ค. 68			✓	150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 88-89 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 6	T2-3 มี.ค. - พ.ค. 69			✓	95,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-3	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 78-82 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 7	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			5,758,725 (เงินรายได้)	2,557,440 (งวดที่ 1)	44.41%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2569	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
8	โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล นครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 85 ลำดับที่ 7. ผด.69 หน้า 18 ลำดับที่ 8	T4 ก.ค. - ส.ค. 69			✓	90,600 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4	
9	โครงการทุนน้อยในโลกร่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 77 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 18ลำดับที่ 9	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓			200,000 (เงินรายได้)	76,222	36.33%	กองการศึกษา		
10	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 203 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 19 ลำดับที่ 10	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓		470,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
11	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอร์บบภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 208 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 19 ลำดับที่ 11	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓		417,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
12	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอร์บบภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนอนุบาลศรีนครปฐม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 210 ลำดับที่ 17 ผด.69 หน้า 19 ลำดับที่ 12	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓		278,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
13	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV เพื่อการสอน นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 211 ลำดับที่ 18 ผด.69 หน้า 20 ลำดับที่ 13	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			149,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
14	โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทนอัตรา ที่ขาดแคลนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 202 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 20 ลำดับที่ 14	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			590,000 (เงินรายได้)	50.00% (งวดที่ 1)	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ใต้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2569	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
15	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 11 ผด.68 หน้า 18 ลำดับที่ 31	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				725,000 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2569	
16	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 204 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 21 ลำดับที่ 16	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				372,500 (งวดที่ 1)	49.40%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2569	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
17	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศัทยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคม อาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทย์ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 - 7 ลำดับที่ 7 ผด.68 หน้า 14 ลำดับที่ 20	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		595,000 (เงินรายได้)	297,500 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569	
18	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดมหาสุทธาราม (สุวรรณวิทย์าคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบวง ครั้งที่ 1/2568 หน้า 206 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 18	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		749,000 (เงินรายได้)	374,500 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
19	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 13 ผด.68 หน้า 15 ลำดับที่ 23	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				1,047,000 (เงินรายได้)	523,500 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569
20	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 209 ลำดับที่ 16 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 20	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				299,000 (เงินรายได้)	149,500 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2569

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
21	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 210 ลำดับที่ 17 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 21	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69	✓				-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
22	โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 203 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 23 ลำดับที่ 22	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				820,000 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2569	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
23	โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 209 ลำดับที่ 15 ผด.69 หน้า 23 ลำดับที่ 23	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			448,000 (เงินรายได้)	224,000 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569	
24	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 201 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 23 ลำดับที่ 24	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			5,280,000 (เงินรายได้)	2,640,000 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569	
25	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 198 - 199 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 24 ลำดับที่ 25	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			2,244,000 (เงินรายได้)	1,056,000 (งวดที่ 1)	47.06%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
26	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 1/2568 หน้า 199 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 24 ลำดับที่ 26	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			540,000 (เงินรายได้)	243,000 (งวดที่ 1)	45.00%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569	
27	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 1/2568 หน้า 200 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 24 ลำดับที่ 27	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			1,100,000 (เงินรายได้)	477,400 (งวดที่ 1)	43.40%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569	
28	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 1/2568 หน้า 200 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 25 ลำดับที่ 28	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			616,000 (เงินรายได้)	275,000 (งวดที่ 1)	44.64%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้โรงเรียน ไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว/ รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569	
แผนงานการศึกษา ทั้งหมด 28 โครงการ							11,178,946	28,068,125	39.83%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน ปรางค์โมโนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 56 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 1	T3-4 มิ.ย. - ก.ย. 69			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังักัด เทศบาลนครบ้านสวน ปรางค์โมโนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 55 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 2	T1-2 ต.ค. 68 - ม.ค. 69		✓			200,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	กำลังดำเนินการโครงการ แข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังักัด เทศบาลนครบ้านสวน ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครบ้านสวน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 63 ลำดับที่ 15 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 3	T1-2 ต.ค. 68 - ม.ค. 69	✓				500,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ	
4	โครงการเทศกาลดนตรีพาสซอกับแสงสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1 พ.ย. - ธ.ค. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	งดจัดกิจกรรมเนื่อง เพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พันปีหลวง	
5	โครงการประกวดวงดนตรีสากลด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 61-62 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 5	T3-4 พ.ค. - ก.ค. 69			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 57-58 ลำดับที่ 12 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 6	T3-4 พ.ค. - ก.ค. 69			✓		80,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
7	โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 47-48 ลำดับที่ 7 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T2-3 ก.พ. - พ.ค. 69			✓		320,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-3
8	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 66-67 ลำดับ 17 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ วางแผน และเสนอโครงการฯ และกำหนดเวลา และสถานที่
9	โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 64-65 ลำดับที่ 16 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 9	T2-4 มี.ค. - ส.ค. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
10	โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวเงินกู่เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 41-42 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 10	T2-4 มี.ค. - ส.ค. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
11	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออก กำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 43-44 ลำดับ 4 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 11	T2-4 มี.ค. - ส.ค. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
12	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ภายใน อาคารออกกำลังกายในร่ม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 214 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 12	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		450,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
13	โครงการค่ายพุทธบุตร (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 37-38 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 30 ลำดับที่ 13	T3-4 เม.ย. - ก.ค. 69			✓		180,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา รับผิดชอบ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
14	โครงการประกวดดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 7 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 14	T3-4 มิ.ย. - ส.ค. 69			✓		110,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
15	โครงการประกวดมารยาทไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 7-8 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 31 ลำดับที่ 14	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68		✓			60,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ โครงการฯ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
16	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 39-40 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 16	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓	80,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4	
17	โครงการส่งเสริมศิลปศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญ ของชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 59-60 ลำดับที่ 13 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 17	T2-3 ม.ค. 68 - พ.ค. 69			✓	300,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-3	
18	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 70-71 ลำดับที่ 19 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 18	T1 ต.ค. - พ.ย. 68	✓			2,000,000 (เงินรายได้)	583,366	29.17%	กองการศึกษา		

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ						
19	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 52-54 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 19	T3-4 มิ.ย. - ก.ค. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4		
20	โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 51-52 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 20	T2-3 มี.ค. - มิ.ย. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-3		
21	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 21	T3 เม.ย. - พ.ค. 69			✓		170,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3		
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ทั้งหมด 21 โครงการ						1	4	15	1	6,550,000	583,366	8.91%

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29-30 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 1	T3 เม.ย. 69			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3
2	โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 31 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ส.ค. 69			✓		90,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
3	โครงการรายงานกิจกรรมเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 3	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	มีการปรับเปลี่ยน รายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการสร้างบ้านสวนสู่ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-76 ลำดับ 10 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 4	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				500,000 (งบท้องถิ่น)	449,000	89.80%	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
5	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 5	T1-2 ธ.ค. 68 - มี.ค. 69			✓		1,300,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบออนไลน์และบริการดิจิทัลแก่บุคลากร ของเทศบาลและประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 6	T2 ม.ค. - ก.พ. 69			✓		400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ						
7	โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกปฐมนิเทศแห่ง การเปลี่ยนแปลงฐานะสู่เทศบาลนครบ้านสวน ปราภูมิในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 215 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1 ธ.ค. 68 - พ.ค. 69			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	มีการปรับเปลี่ยน รายละเอียดโครงการ		
8	โครงการจ้างเหมาเก็บขน และกำจัด ขยะมูลฝอย โซน B แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 พ.ย. 68 - ก.ย. 69			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4		
แผนงานบริหารงานทั่วไป พงหมด 8 โครงการ						1	0	7	0	449,000	4,290,000	10.47%

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 24 - 25 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 30 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			23,000,000 (เงินรายได้)	5,378,224.16	23.38%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตลอดทั้งปี งบประมาณ
2	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 30 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		842,700 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4
แผนงานและชุมชน ทั้งหมด 2 โครงการ						23,842,700	5,378,224	22.56%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทําโครงการ					
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29-30 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 1	T3 เม.ย. 69			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3
2	โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 31 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ส.ค. 69			✓		90,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
3	โครงการรายงานกิจกรรมเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 3	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	มีการปรับเปลี่ยน รายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการสถาบันสวนสู่ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-76 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 4	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓			500,000 (งบท้องถิ่น)	449,000	89.80%	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		
5	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 5	T1-2 ธ.ค. 68 - มี.ค. 69		✓		1,300,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2	
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจงาน ระบบออนไลน์และบริการดิจิทัลแก่บุคลากร ของเทศบาลและประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 6	T2 ม.ค. - ก.พ. 69		✓		400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
7	โครงการจัดจ้างทำหนังสือที่ระลึกปฐุมบทแห่ง การเปลี่ยนแปลงฐานะสู่เทศบาลนครบ้านสวน ปราภูมิในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 215 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1 ธ.ค. 68 - พ.ค. 69			✓		-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	มีการปรับเปลี่ยน รายละเอียดโครงการ		
8	โครงการจ้างเหมาเก็บขน และกำจัด ขยะมูลฝอย โซน B แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 พ.ย. 68 - ก.ย. 69			✓		-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4		
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 8 โครงการ						1	0	7	0	4,290,000	449,000	10.47%

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	โครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 24 - 25 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 30 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			23,000,000 (เงินรายได้)	5,378,224.16 (งวดที่ 1/ ไตรมาสที่ 1)	23.38%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตลอดทั้งปี งบประมาณ
2	โครงการขอรับสารสนเทศสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 30 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		842,700 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4
แผนงานคณะและชุมชน ทั้งหมด 2 โครงการ						23,842,700	5,378,224	22.56%		

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ						
1	โครงการนครบ้านสวนสดใสสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22 - 23 ลำดับที่ 1 ผด.69หน. 31 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ส.ค. 69			✓		110,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4	
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 1 โครงการ						0	0	1	0	110,000	0	0.00%

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 28 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 32 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		30,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4
2	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 26-27 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 32 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ส.ค. 69		✓		40,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4
แผนงานการเกษตร ทั้งหมด 2 โครงการ						0	0	0	0	0.00%

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณของ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 226 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 33 ลำดับที่ 1	T2 ม.ค. - มี.ค. 69			✓		400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2
2	โครงการชำระปรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ เพื่อการพัฒนาสู่นครอัจฉริยะ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 225 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 33 ลำดับที่ 2	T2 ม.ค. - มี.ค. 69			✓		200,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ						
3	โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการข้อมูล เมืองอัจฉริยะ Intelligent Operation Center (IOC) บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ชั้น 4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 219 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 33-34 ลำดับที่ 3	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69				✓	14,200,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กยง 880/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568	
4	โครงการจัดทำระบบบริหารภาษีและ ค่าธรรมเนียมออนไลน์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 225 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 34 ลำดับที่ 4	T2 ม.ค. - มี.ค. 69		✓			342,400 (เงินรายได้)	-	-	สำนักคลัง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2	
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 224 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 34 ลำดับที่ 5	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			9,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักคลัง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 5 โครงการ						0	0	4	1	24,142,400	0	0.00%

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 227 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 35 ลำดับที่ 1	ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก จำนวน 4 จอๆ ละ 1,070,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่ กำหนด ดังนี้ - ขนาดจอสูงไม่น้อยกว่า 3.84 x 1.92 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครบ้านสวน ดังนี้ 1. บริเวณ เกาะกลางถนนพระยาสุรเสด็จ 8 (เขตติดต่อดำบลเสด็จ) 2. บริเวณข้างสะพานซอยไปเขยानนที่ (เขตติดต่อดำบลเมืองชลบุรี) 3. บริเวณถนนบ้านสวนหนองข้างคอก (ติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 4. บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที่ 2 (มาลัยทอง) (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 ม.ค. - พ.ค. 69	✓			4,280,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-3

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 227 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 35 ลำดับที่ 2	ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก จำนวน 1 จอ โดยมีคุณสมบัติขยงไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ '- ขนาดจอสูงไม่น้อยกว่า 5.76 x 1.92 เมตร พร้อม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง '- ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน บริเวณด้านข้างห้อง Call Center (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69	✓				1,337,500 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
ครุภัณฑ์แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 2 รายการ				0	0	2	0	5,617,500	0	0.00%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก ดำเนินการ					
แผนงานการศึกษา											
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 24 ผด.69 หน้า 36 ลำดับที่ 3	โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 3 เครื่อง และศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69		✓		138,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 20 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว และศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตัว (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓			12,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 12 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ติดตั้งที่ ศพด. ทน.บ้านสวน 1) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69		✓		182,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 12 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ติดตั้งที่ศพด.ทน.บ้านสวน 1) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3 เม.ย. - มิ.ย. 69		✓			428,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 17 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 4	ชั้นไม้วางนอนกระจก 9 ช่องโค้ง จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 2 ตู้ และ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				7,500 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 16 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 5	ชั้นวางเพิ่ม 3 ชั้น(โค้ง) จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				12,600 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบวง ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 18 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 6	ชั้นวางเอกสาร 5 ช่อง จำนวน 5 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตู้ และศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตู้ (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				7,500 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบวง ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 7	ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้ ศพด.ทน.บ้าน สวน 1 จำนวน 7 ตู้ และศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 2 ตู้ (ราคานอกบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				45,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบวง ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 8	ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตู้ และศพด.ทน.บ้านสวน 6 (รัตนวิทยาคาร) จำนวน 2 ตู้ (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				18,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 21 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 9	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) (ราคาออกกัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69		✓			3,500 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) (ราคาออกกัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69		✓			6,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 23 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 11	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 15 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 9 ตัว และศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 6 ตัว (ราคาออกกัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				45,000 (เงินรายได้)	44,970	99.93%	กองการศึกษา	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
13	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 22 ผด.69 หน้า 39 ลำดับที่ 12	รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ จำนวน 8 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 2 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตัว และศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกาวาส) จำนวน 1 ตัว (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				21,600 (เงินรายได้)	21,520	99.63%	กองการศึกษา	
14	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 25 ผด.69 หน้า 41 ลำดับที่ 1	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ศพด.ทน.บ้านสวน 2) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69		✓			138,700 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการใน ช่องไตรมาสที่ 2
15	ครุภัณฑ์กีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 235 ลำดับที่ 29 ผด.69 หน้า 42 ลำดับที่ 1	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้าเทียม 1 ชุด (ศพด.ทน.บ้านสวน 2) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 69		✓			497,800 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการใน ช่องไตรมาสที่ 2-3

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานครุภัณฑ์			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 235 ลำดับที่ 28 ผด.69 หน้า 43 ลำดับที่ 1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 4 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 2 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกवास) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓			88,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
17	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 27 ผด.69 หน้า 43 ลำดับที่ 2	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 14 ตัว (ศพด.ทน.บ้านสวน 2)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓			177,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
18	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 26 ผด.69 หน้า 43 ลำดับที่ 3	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 20 ตัว (ศพด.ทน.บ้านสวน 1)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				310,800 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์แผนงานการศึกษา ทั้งหมด 18 รายการ				2	11	5	0	2,139,000	66,490	3.11%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
แผนงานสาธารณสุข											
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 299 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 39 ลำดับที่ 13	โต๊ะ 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 17,000 บาท (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - ม.ค. 69	✓			34,000 (เงินรายได้)	34,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 123 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 39 ลำดับที่ 14	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,500 บาท	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		39,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-4
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 119 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 1	เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลมปรับระดับได้ แบบมีล้อ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท (ศูนย์พักพิงสุขสันต์จังหวัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓		7,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-4

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 117 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 2	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พักพิงศูนย์จัดเทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคาคงเหลือบัญชีมาตฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓	110,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 2-4	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 118 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 3	โต๊ะผ่าตัดสี่ตัวสเตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 110 x 85 ซม. โครงสร้างทำจากสแตนเลส จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 16,000 บาท (ศูนย์พักพิงศูนย์ จัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาคงเหลือบัญชีมาตฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓	32,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 2-4	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 121 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 4	รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน (ศูนย์พักพิงศูนย์จัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาคงเหลือบัญชีมาตฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓	11,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 2-4	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 120 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 5	เสาน้ำเกลือสแตนด์แบบมีล้อ จำนวน 2 เสก ๆ ละ 1,800 บาท (ศูนย์พักพิงศูนย์จัดเทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓		3,600 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
8	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 116 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 46 ลำดับที่ 1	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (ศูนย์พักพิงศูนย์จัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓		18,500 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 229 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 46 ลำดับที่ 2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ราคามาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69		✓		123,500 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
10	ครุภัณฑ์อื่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 122 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 47 ลำดับที่ 1	ห้องนำสำเนาเครื่องรูป จำนวน 1 หลัง (ศูนย์พักพิงศูนย์ขจรจิตเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			98,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่ 2-4	ดำเนินการ ในช่วงไตรมาส ที่ 2-4
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 48 ลำดับที่ 1	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ราคาต้นละ 2,500,000 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			2,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่ 2-4	ดำเนินการ ในช่วงไตรมาส ที่ 2-4
12	ครุภัณฑ์การเกษตร	เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1 ม.ค. - มี.ค. 69		✓			19,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 12 รายการ								2,995,600	34,000	1.13%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานครุภัณฑ์			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 18 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 15	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,900 บาท (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้าน สวน) (ราคาออกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69		✓	7,500 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม ในช่วง ไตรมาสที่ 2		
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 35 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 16	เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัวๆ ละ 1,500 บาท (ราคาออกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69		✓	150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม ในช่วง ไตรมาสที่ 2		
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 32 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,200 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓		32,200 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม อยู่ระหว่าง ดำเนินการร่าง ขอบเขตคุณ ลักษณะ เฉพาะฯ		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 33 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 45,500 บาท จำนวน 7 เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69			✓		318,500 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม ในช่อง ไตรมาสที่ 2	
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 36 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 19	ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว โซฟา 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69			✓		21,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม ในช่อง ไตรมาสที่ 2	
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 39 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 20	จัดซื้อตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง ราคา 485,000 บาท (อาคารกีฬาและนันทนาการ ชุมชนเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69			✓		485,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม ในช่อง ไตรมาสที่ 2	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 34 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 21	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69			✓	5,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม ในวง ไตรมาสที่ 2	
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 38 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 22	โต๊ะพับขาคู่ จำนวน 50 ตัวๆ ละ 3,000 บาท (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69			✓	150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม ในวง ไตรมาสที่ 2	
				0	1	7	0	0	0.00%		
ครุภัณฑ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งหมด 8 รายการ							1,169,200	0	0.00%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ดำเนินการ					
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1	ครุภัณฑ์กีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 236 ลำดับที่ 30 ผด.69 หน้า 42 ลำดับที่ 2	ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง อาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลนครบ้านสวน (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓			481,500 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 236 ลำดับที่ 31 ผด.69 หน้า 44 ลำดับที่ 4	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ลานกีฬา ในร่มจำนวน 16 ตัว	T2-3 ม.ค. - มี.ย. 69		✓		207,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-3	
				0	1	1	688,500	0	0.00%			
ครุภัณฑ์แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ทั้งหมด 2 รายการ				0	1	1	688,500	0	0.00%			

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ					
แผนงานพิเศษและชุมชน											
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 236 ลำดับที่ 31 ผด.69 หน้า 44 ลำดับที่ 4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบอกสูบ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 พ.ย. 68 - มี.ค. 69	✓			2,386,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 48 ลำดับที่ 2	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		2,643,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-4
3	ครุภัณฑ์การเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 49 ลำดับที่ 1	เครื่องย่อยกิ่งไม้ตัดตั้งบนรถแทรกเตอร์ลากจูง ชนิด 2 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 พ.ย. 68 - มี.ค. 69		✓		3,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2
ครุภัณฑ์แผนงานพิเศษและชุมชน ทั้งหมด 3 รายการ				0	1	2	0	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

รายการที่กั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
1	โครงการติดตั้งกล่องโทรมาตรวงจรปิดภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 185 - 186 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข (กั้นเงิน) หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69			✓	436,900 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
2	โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 50 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข (กั้นเงิน) หน้า 3 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69			✓	5,350,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2-4	
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 1 โครงการ						0	0	0	0	0.00%	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

รายการที่กั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 184 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้วไข (กั้นเงิน) หน้า 4 ลำดับที่ 1	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓			10,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างจัดทำ รายละเอียดโครงการเสนอ ต่อคณะกรรมการ . การบริหารและจัดทาระบบ คอมพิวเตอร์จึงหวังดีขอ เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบโครงการฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 1 โครงการ						10,000,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

รายการที่กั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการวางท่อขยายเขตพร้อมติดตั้งมิเตอร์ น้ำประปาอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 ลำดับที่ 2 ผด.69 แก้วไข (กั้นเงิน) หน้า 11 ลำดับที่ 1	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				458,100 (เงินรายได้)	458,048	99.98%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการติดตั้งราวบันไดทางขึ้นอาคาร ด้านหน้า - ด้านหลัง อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้วไข (กั้นเงิน) หน้า 12 ลำดับที่ 2	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69		✓			58,500 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 2 โครงการ							516,600	458,048	88.66%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

รายการบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ที่กินเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 2 ผด.69 แก้ไข (กินเงิน) หน้า 13 ลำดับที่ 1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 64,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69			✓		64,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 3 ผด.69 แก้ไข (กินเงิน) หน้า 14 ลำดับที่ 2	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69			✓		20,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 4 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 15 ลำดับที่ 3	เตียงล่างแคสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท (ราคานอกบัญชีมาตฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69		✓		32,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสถี 2	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสถี 2	
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 4 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 15 ลำดับที่ 3	ตะแกรงล้างแคสแตนเลส จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท (ราคานอกบัญชีมาตฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69		✓		9,500 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสถี 2	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสถี 2	
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 6 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 17 ลำดับที่ 5	โต๊ะครอมเตียงสแตนเลส จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,900 บาท (ราคานอกบัญชีมาตฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69		✓		6,900 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสถี 2	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสถี 2	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
6	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 7 ผด.69 แก๊ซ (กัมเงิน) หน้า 18 ลำดับที่ 1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ราคาต้นละ 52,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 69			✓		52,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 2-3
		ครุภัณฑ์แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 6 รายการ		0	0	6	0	184,400	0	0.00%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน											
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบ่งแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,200 บาท จำนวน 12 เครื่อง (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-3 ต.ค. 68 - มิ.ย. 69		✓		386,400 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม ในวง ไตรมาสที่ 1-3	
ครุภัณฑ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนทั้งหมด 1 รายการ				0	0	1	0	0	0	0.00%	