

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการเปิดทุนสถาบันหลักของชาติไทย	200,000	พ.ย. 68 - ก.ย. 69		/		110,022.80
2	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน	90,000	เม.ย. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	130,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	/			130,000
4	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น แก่ประชาชนทั่วไป	150,000	ก.ค. 69 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
5	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล	130,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
6	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ อพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขต เทศบาลนครบ้านสวน	120,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
7	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน	70,000	มี.ค. 69 - เม.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
8	โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน เทศบาลนครบ้านสวน	100,000	พ.ค. 69 - มิ.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง	120,000	ก.ค. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
10	โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้นักเรียน ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน	100,000	ม.ค. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
11	โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	97,500	ม.ค. 69 - พ.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
12	โครงการกีฬาเติมสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	80,000	ม.ค. 69 - ก.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
13	โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด	250,000	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
14	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	180,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
15	โครงการเปิดมุมมองสุขภาพ เสริมพลัง การเปลี่ยนแปลง	2,500,000	พ.ย. 68 - ก.พ. 69			/	1,354,385
16	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	940,000	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
17	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว พิทักษ์ภัยยาเสพติด	535,000	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
18	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	32,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		2,000
19	โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า	450,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		1,400
20	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	200,000	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	/			200,000
21	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	700,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		304,500
22	โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	750,000	เม.ย.-69			/	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
23	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน	400,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		304,500
24	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	50,000	เม.ย. 68 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
25	โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	150,000	ธ.ค.-68	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
26	โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน	30,000	เม.ย. 68 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
27	โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000	เม.ย. 68 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
28	โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น	50,000	ธ.ค.-68			/	2,887
29	โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น	50,000	ส.ค.-69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
30	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	250,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			/	62,000
31	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ	150,000	ม.ค. 69 - ก.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
33	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
34	โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน	400,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69			/	108,290
35	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	3,000,000	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
36	โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี	3,500,000	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
37	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	60,000	เม.ย.69 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
38	โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	1,000,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
39	โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร	70,000	เม.ย. 69 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
40	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเขาน้อย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	175,999	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			175,999
41	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	330,715	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			330,715
42	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	115,858	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			115,858
43	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณท้ายซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิตซอย 5 (เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชลบุรี) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	242,332	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			242,332

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
44	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35 ซ้ำบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	103,281	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			103,281
45	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	9,000,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		2,887
46	โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์ รหัสบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 07010029 , 07010035 , 7010043	13,890,000	พ.ย. 68 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 ถึงสะพานห้วยยายแฉ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	16,995,000	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
48	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงเกาะกลางถนนภายใน ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน	1,000,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
49	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝาทะลิว บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	2,505,000	ต.ค. 68 - พ.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
50	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝาทะลิว ภายในถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ฝั่งขาออกถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	3,390,000	ต.ค. 68 - พ.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
51	โครงการทาสีตีเส้นจราจร และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบร่วมกับป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย , ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 7, ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 9, ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 และบริเวณสุสานเม่งหุย หมู่ที่ 7, 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน	1,192,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 69	/			ยกเลิกโครงการ*

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
52	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอยบ้านสวน-พระยาสังจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	339,234	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68			/	260,649
53	โครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องดักขยะ	7,750,000	ต.ค. 68 - พ.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
54	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	500,000	เม.ย. 69 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
54	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	50,000	เม.ย. 69 - พ.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
55	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	188,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69			/	116,400
56	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	80,000	ต.ค. 68 - พ.ย. 69			/	72,384
57	โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้	150,000	ก.พ. 69 - เม.ย. 69			/	145,461
58	โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	95,000	มี.ค. 69 - พ.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
59	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	5,758,725	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		4,427,640

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
60	โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	90,600	ก.ค. 69 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
61	โครงการหนูน้อยในโลกรู้กว้าง	200,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68			/	76,222
62	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	470,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	470,000
62	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านหนองตะโก	417,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	417,000
63	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนอนุบาล วัดอรัญญิกาวาส	278,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	278,000
64	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV เพื่อการสอนนักเรียน โรงเรียนอนุบาล วัดอรัญญิกาวาส	149,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	149,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
65	โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	590,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		/		295,000
66	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1,450,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		/		725,000
67	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	745,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		/		372,500
68	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	595,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		/		297,500
69	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	749,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		/		374,500
70	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1,047,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		/		523,500
71	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	299,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		/		149,500

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
72	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2,298,800	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		2,298,800
73	โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1,640,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		/		820,000
74	โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	448,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		/		224,000
75	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	5,280,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		2,640,000
76	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	2,244,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		1,056,000
77	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	540,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		243,000
78	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	1,100,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		477,400
79	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	616,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		275,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
80	โครงการพัฒนาเครือข่าย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	60,000	เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
81	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	500,000	มิ.ย. 69 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
82	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน	200,000	ต.ค. 68 - ม.ค. 69			/	141,115
83	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	500,000	ต.ค. 68 - ม.ค. 69			/	472,109
84	โครงการเทศกาลดนตรีพาสซุซซุกับแสงสี	100,000	พ.ย. 68 - ธ.ค. 69	/			ยกเลิกโครงการ
85	โครงการประกวดวงดนตรีสากลด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)	500,000	พ.ค. 69 - ก.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
86	โครงการประกวดวาดภาพระบายสี	800,000	พ.ค. 69 - ก.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
87	โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	320,000	ก.พ. 69 - พ.ค. 69		/		36,385
88	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา	500,000	ต.ค. 68 - ม.ค. 69			/	221,815
89	โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต	100,000	มี.ค. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
90	โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจ นักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว	100,000	มี.ค. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
91	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วย การออกกำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน	100,000	มี.ค. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
92	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ภายในอาคารออกกำลังกายในร่ม	450,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
93	โครงการค่ายพุทธบุตร	180,000	เม.ย. 69 - ก.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
94	โครงการประกวดดนตรีไทย	110,000	มิ.ย. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
95	โครงการประกวดมารยาทไทย	60,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68			/	48,160
96	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย	80,000	ก.ค. 69 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
97	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญ	300,000	ม.ค. 69 - พ.ค. 69		/		32,335
98	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	2,000,000	ต.ค. 68 - พ.ย. 68			/	583,366
99	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา	100,000	มิ.ย. 69 - ก.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
100	โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย	100,000	มี.ค. 69 - มิ.ย. 69			/	97,700
101	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2569	170,000	เม.ย. 69 - พ.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
102	โครงการจัดงานวันเทศบาล	500,000	เม.ย.-69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
103	โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้"	90,000	เม.ย. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
104	โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน	500,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	/			ยกเลิกโครงการ/กิจกรรมตามบันทึกข้อความที่ กยง 880/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2568
105	โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน	500,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68			/	449,000
106	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,300,000	ธ.ค. 68 - มี.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
107	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบออนไลน์และบริการดิจิทัลแก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน	150,000	ม.ค. 69 - มี.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
108	โครงการจัดจ้างทำหนังสือที่ระลึกปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลงฐานะสู่เทศบาลนครบ้านสวน	500,000	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
109	โครงการจ้างเหมาเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย โซน B	14,000,000	พ.ย. 68 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
110	โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	23,000,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		22,338,800

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
111	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2569	842,700	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			/	842,700
112	โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม	110,000	เม.ย. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
113	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	30,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
114	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,000	เม.ย. 69 - ส.ค. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
115	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณของเทศบาลนครบ้านสวน	400,000	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69	/			ยกเลิกโครงการ*
116	โครงการเช่าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์เพื่อการพัฒนาสู่นครอัจฉริยะ	200,000	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69	/			ยกเลิกโครงการ*
117	โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ Intelligent Operation Center(IOC) บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ชั้น 4	14,200,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			ยกเลิกโครงการ*
118	โครงการจัดทำระบบรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์	342,400	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
119	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครบ้านสวน	9,000,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
120	ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก จำนวน 4 จอ	4,280,000	ม.ค. 69 - พ.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
121	ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก จำนวน 1 จอ (หน้าห้อง Call Center)	1,337,500	พ.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
122	โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	138,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69			/	104,340
123	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	12,000	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	12,000
124	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	182,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
125	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	428,000	เม.ย. 69 - มิ.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
126	ชั้นไม้วางอเนกประสงค์ 9 ช่องโล่ง จำนวน 3 ตู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	7,500	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	7,500

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
127	ชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น(โล่ง) จำนวน 3 ตู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	12,600	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	12,600
128	ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อง จำนวน 5 ตู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	7,500	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	7,500
129	ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	45,000	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	45,000
131	ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	18,000	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	18,000
132	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	3,500	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	3,500
133	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	6,000	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	6,000
134	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 15 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	45,000	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	44,970
135	รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ จำนวน 8 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	21,600	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	21,520
136	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	138,700	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	138,500

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
137	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้าเทียม 1 ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	497,800	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
138	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 11 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน)	88,000	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	88,000
139	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 14 ตัว (ศพด.ทน.บ้านสวน 2)	177,000	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	174,920
140	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 20 ตัว (ศพด.ทน.บ้านสวน 1)	310,800	ธ.ค. 69 - ก.พ. 69			/	907,480
141	โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด	34,000	ต.ค. 68 - ม.ค. 69			/	34,000
142	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ศูนย์พักพิงสุนัข ทน.บ้านสวน)	39,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
143	เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลมปรับระดับได้ แบบมีล้อ จำนวน 2 ตัว (ศูนย์พักพิงสุนัข ทน.บ้านสวน)	7,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
144	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พักพิงสุนัข ทน.บ้านสวน)	110,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
145	โต๊ะผ้าตัดสัตว์สแตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 110 x 85 ซม. โครงสร้างทำจากสแตนเลส จำนวน 2 ตัว (ศูนย์พักพิงสุนัข ทน.บ้านสวน)	32,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
146	รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน (ศูนย์พักพิงสุนัข ทน.บ้านสวน)	11,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
147	เสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ จำนวน 2 เสา (ศูนย์พักพิงสุนัข ทน.บ้านสวน)	3,600	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
148	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (ศูนย์พักพิงสุนัข ทน.บ้านสวน)	18,500	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
149	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13 เครื่อง	123,500	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
	ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง (ศูนย์พักพิงสุนัข ทน.บ้านสวน)	98,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
150	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	2,500,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
151	เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	19,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
152	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชนเทศบาลนครบ้านสวน)	9,800	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
153	เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว	150,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
154	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	32,200	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
155	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง	318,500	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
156	ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	21,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
157	จัดซื้อตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน)	485,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
158	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน)	5,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
159	โต๊ะพับขาคู่ จำนวน 50 ตัว	150,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
160	ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน	481,500	ต.ค. 68 - มี.ค. 69			/	481,500
161	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ลานกีฬาในร่มจำนวน 16 ตัว	207,000	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69			/	205,260
162	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย	2,386,000	พ.ย. 68 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
163	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	2,643,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
164	เครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ลากจูง ชนิด 2 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	3,500,000	พ.ย. 68 - มี.ค. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
		196,488,244					